



# АЛГОРИТМ

проведення ремонту, реконструкції місць тимчасового проживання (далі – МТП), розселення та забезпечення внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) житлом



## I. Оцінка потреб та планування

### 1. Аналіз ситуації:

Оцінка кількості ВПО та їхніх потреб у житлі.

Визначення стану наявних МТП і житлових об'єктів, які потребують ремонту чи реконструкції.

### 2. Формування цілей:

Визначення цілей ремонту, реконструкції та забезпечення житлом (кількість осель, терміни, бюджет тощо).

### 3. Розробка плану:

Складання плану дій з деталізацією кожного етапу, ресурсів, відповідальних осіб та термінів виконання.



## II. Ремонт та реконструкція

### 1. Оцінка та інспекція об'єктів:

Проведення детального огляду об'єктів для визначення обсягу робіт.

### 2. Проектування:

Розробка проекту ремонту або реконструкції (включаючи архітектурні, інженерні та енергетичні рішення).

### 3. Бюджетування:

Оцінка витрат на ремонт та реконструкцію.

Пошук фінансування або виділення бюджетних коштів.

### 4. Залучення підрядників:

Вибір та підписання контрактів з підрядниками для виконання будівельних робіт.

### 5. Оформлення дозвільної документації на виконання ремонту або реконструкції:

Оформлення дозволу на виконання будівельних робіт ремонту або реконструкції.

Оформлення договорів авторського та технічного нагляду.

### 6. Виконання робіт:

Проведення ремонту або реконструкції згідно з проектом.

Регулярний моніторинг ходу робіт і контроль якості.

### 7. Перевірка та здача об'єктів:

Перевірка завершених робіт, здача об'єктів в експлуатацію та підготовка до заселення.



## III. Розселення ВПО

### 1. Забезпечення житлом:

Організація розселення ВПО в відремонтовані або реконструйовані об'єкти.

### 2. Підтримка та адаптація:

Надання підтримки для адаптації ВПО до нового місця проживання (інформація про послуги, доступ до соціальних ресурсів тощо).



## IV. Оцінка та коригування

### 1. Моніторинг:

Оцінка ефективності проведених робіт і рівня задоволеності ВПО.

Регулярний моніторинг стану житлових об'єктів.

### 2. Коригування:

Внесення коригувань у плани і процеси на основі отриманих результатів та відгуків.

### 3. Звітність:

Підготовка звітів для фінансових контролюючих органів і донорів.



## V. Постійне удосконалення

### 1. Оцінка результатів:

Аналіз отриманих результатів та уроків, вивчених під час виконання проекту.

### 2. Вдосконалення процесів:

Внесення змін у процеси для підвищення ефективності майбутніх проектів.

